



Plan de Trabajo Unidad Temática Género y Municipio Período 2009 – 2010

Ciudad Coordinadora: Morón – Argentina

Responsable:

Lic. Delia Zanlungo Ponce

Directora de Políticas de Género del Municipio de Morón

deliazanlungo@moron.gov.ar (0054) 11-5279-3214/3218

Ciudades Sub-coordinadoras:

Maldonado –Uruguay. Responsable: Dr.. Marie Claire Millan. Responsable de la Unidad de Descentralización. Responsable de la Oficina de las Mujeres. millan@maldonado.gub.uy

Guarulhos – Brasil- Responsable: Hedy Maselli Cabrera de Almeida Coordinadora de la Mujer. hedymaselli@guarulhos.sp.gov.br

Introducción:

Morón ingresó a Mercociudades en el año 2002 y, como fruto de sus aportes, ha tenido la posibilidad de coordinar distintas Unidades Temáticas de la Red, como las de Desarrollo Económico Local y Juventud, así como las Comisiones de Derechos Humanos y Deportes. Tuvo a su cargo, asimismo, la subcoordinación de las Unidades Temáticas de Género y Municipio, Desarrollo Social, Planificación Estratégica y continúa sosteniendo una participación activa en otras tantas.

En el año 2005, en Santo André (Brasil), la ciudad de Morón fue designada por la Asamblea General de Mercociudades para ejercer la Secretaría Ejecutiva de la Red durante el período siguiente.

Desde diciembre de 2006 y por el lapso de un año y medio, el Intendente de Morón, Martín Sabbatella tuvo a su cargo la Secretaría Ejecutiva de Mercociudades. Durante ocho días, la Cumbre convocó a funcionarios de 200 ciudades de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela.

Morón tuvo a partir de ese entonces, y hasta junio de este año, la responsabilidad de ejercer la conducción política de la Red, dirigir sus actividades, divulgar sus acciones y representarla oficialmente.

Dirección de Políticas de Género - Municipio de Morón

politicadegenero@moron.gov.ar

(0054)- 11-5279-3214

Resumen

Con el presente plan de trabajo se espera contribuir al fortalecimiento del trabajo emprendido en la Unidad Temática de Género y Municipio (UTGM) de la Red de Mercociudades, desde el año 1999, año de su creación.

Dicho plan presenta una planificación de actividades que se realizarán en el período comprendido entre Julio de 2009 y Junio de 2010. La ejecución de las actividades previstas en el mismo está organizada en cuatro trimestres que se detallan en el presente trabajo.

Las acciones e intervenciones que aquí se plantean tenderán a fortalecer la Promoción la transversalidad de género al interior de la Red de Mercociudades, así como de cada uno de los Municipios representados en la UTGM. Asimismo será fundamental la creación de una agenda común de trabajo instalando temas de interés para las mujeres de las comunidades promoviendo su participación. Un tema sobre el que se hará especial énfasis en las instancias de articulación que prevé el proyecto, es la Trata y Tráfico de Mujeres para la Explotación Sexual, como una de las formas que adquiere la violencia de género. Las principales estrategias que se implementarán para lograr estos objetivos tendrán que ver con impulsar un proceso de trabajo a través de acciones tendientes a la capacitación, la sensibilización y el intercambio de experiencias con funcionarias pertenecientes a las áreas de género de los Municipios y con la comunidad en su conjunto.

Es importante destacar que estas acciones serán sistematizadas a fin de ser monitoreadas y evaluadas para poder medir el impacto de las mismas y contribuir a su replicación.

Por todo esto el presente plan de trabajo tiene como principal eje de interés lograr un trabajo articulado y continuo entre distintos municipios, para lo cual es fundamental garantizar la participación de las ciudades que componen la UTGM.

Objetivos Generales:

- Fortalecer la Unidad Temática de Género y Municipio de la red de Mercociudades.

Objetivos Específicos:

1. Crear redes entre las ciudades socias de la UTGM.
2. Impulsar la capacitación y sensibilización de las funcionarias participantes, así como de la comunidad en su conjunto, respecto de temáticas de interés para las mujeres.
3. Realizar un trabajo de monitoreo y evaluación permanente a fin de conocer el impacto de estas acciones y tender a replicarlas.
4. Promover la transversalidad de género al interior de los Municipios participantes de la UTMG, así como al interior de la Red de Mercociudades.

5. Fortalecer el liderazgo de las mujeres en los ámbitos de decisión política y de gestión
6. Establecer contacto con organismos internacionales y nacionales a los efectos de solicitar apoyo para la UTGM
7. Sistematizar la información contenida en las actas desde la creación de la UTGM
8. Generar circuitos de comunicación internos que refuercen la comunicación de las ciudades integrantes de la UTGM
9. Continuar desarrollando el tema de presupuesto sensibles al género.

1- Crear redes entre las ciudades socias de la UTGM

Un objetivo fundamental de la Red de Mercociudades es que puedan crearse y consolidarse redes entre gobiernos locales de países que integran el Mercosur y países asociados. Este objetivo se ve plasmado en el trabajo realizado al interior de la Unidades Temáticas.

En este sentido, de la UTGM participan ciudades con características diversas, sin embargo, todas las ciudades se unifican en un interés común: fortalecer las áreas de género y a las mujeres como responsables de las mismas. De dicho interés común se promueve generar políticas activas desde los gobiernos locales, que permitan erradicar la violencia de género hacia las mujeres.

La UT tiene una modalidad de trabajo horizontal y democrático. Los temas sobre los cuales se trabaja son consensuados en el marco de las reuniones, teniendo igual posibilidad de participar, debatir y proponer, cada una de las mujeres representantes de las áreas de género de sus gobiernos. Esta característica permite, por un lado, ejercitar el debate entre las representantes con mayor experiencia y trayectoria en el tema y por otro, acompañar aquellas que están iniciando el recorrido. Esto va logrando como resultado el fortalecimiento y aprendizaje de quienes luego deben debatir en sus ámbitos de gestión.

Por otro lado, el integrar una Red Regional, permite conocer la existencia de otras Redes centradas en la temática de Mujer y Género. De ese modo se posibilita la participación en las mismas y se facilita el conocimiento e intercambio con ciudades no incluidas en la UTGM.

2. Impulsar la capacitación y sensibilización de las funcionarias participantes, así como de la comunidad en su conjunto, respecto de temáticas de interés para las mujeres

La posibilidad de realizar seminarios de capacitación organizados por la ciudad coordinadora, es de sumo interés porque permitirá impulsar un proceso de trabajo a través de acciones tendientes a la capacitación, la sensibilización y el intercambio de experiencias, a fin de generar colectivamente lineamientos para la construcción de una agenda común.

Asimismo, es fundamental promover la participación de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en su conjunto en estos espacios de capacitación y sensibilización. Esto permitirá tender a que la

ciudadanía participe en el intercambio sobre las temáticas tratadas, apropiándose de las mismas, transformándose en multiplicadora y por ende contribuya a la perdurabilidad del trabajo sobre estos temas a lo largo del tiempo.

3. Realizar un trabajo de monitoreo y evaluación permanente a fin de conocer el impacto de estas acciones y tender a replicarlas

Este plan de trabajo requiere un proceso permanente de monitoreo y evaluación que permita concretar acciones tendientes a la accesibilidad de todas las ciudades socias en estos espacios de intercambio que promuevan la equidad de género.

El hecho de planificar las acciones de la UTGM, posibilita el seguimiento y la evaluación permanente, ya que la intención es tener por lo menos dos reuniones anuales, una en el marco de la cumbre y la otra a los 6 meses. En el transcurso de los encuentros se promueve la permanente comunicación para el seguimiento de los compromisos acordados, intercambiar información y experiencias, participación en Seminarios y Actividades Nacionales como Internacionales en nombre de la UTGM, relacionados con el tema elegido para trabajar por período.

Fortalecer el monitoreo y la evaluación del plan de acción sumará al trabajo con las funcionarias y con la comunidad, la sistematización necesaria para optimizar las acciones emprendidas, conocer su impacto y tender a replicarlas.

Este nivel de sistematización contribuye a la perdurabilidad de las acciones, continuidad necesaria para promover la transversalidad de género.

Es en ese sentido que para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación permanente del Proyecto está previsto convocar para tal fin a un equipo especializado. Se trata del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), una organización que tiene sede en Buenos Aires (Argentina) y que se ocupará de este punto específico. La evaluación incluirá el acompañamiento de ELA en los seminarios que se realizarán en Rosario y Morón, la evaluación de las experiencias y la presentación de un informe final.

4-Promover la transversalidad de género al interior de los Municipios participantes de la UTGM así como al interior de la Red de Mercociudades.

Incluir la perspectiva de género es una decisión política, tanto al interno de los Municipios como al interno de la Red de Mercociudades. Tomar esa decisión implica promover y producir cambios culturales estructurales, insuficientes de llevar a cabo solamente por las áreas de Género de un Gobierno Local.

En este sentido es sumamente pertinente abrir estos temas a las diferentes Unidades Temáticas, para transversalizarlas con la perspectiva de género. Es por eso que la UTGM tomó la iniciativa de fomentar el

intercambio con otras Unidades Temáticas de la Red de Mercociudades.

Por lo cual las acciones y los temas elegidos en común dentro de la UTGM implican también repercusiones en las áreas de género, en otras áreas de los Municipios y también al interno de la RED.

A su vez de esta manera se promueve el fortalecimiento y desarrollo de las áreas de género en los gobiernos locales.

5-Fortalecer el liderazgo de las mujeres en los ámbitos de decisión política y de gestión

Siguiendo con los conceptos anteriormente planteados, consideramos que las estrategias de trabajo conjunto permiten generar procesos de empoderamiento de las funcionarias que participen ya que estos son espacios de aprendizaje y de creación de redes. Es central que estas coadyuven en la articulación con organizaciones de la sociedad civil así como de organismos internacionales, que trabajen en el fortalecimiento de la transversalidad de género.

Es un espacio donde se construyen modelos de referentes mujeres líderes políticas, y con responsabilidad de gestión en distintos ámbitos. Estos modelos permiten reforzar el rol de cada una en su ciudad, posibilitando la solicitud de más presupuesto para las áreas de género, mayor presencia en los espacios de decisión política y, por lo tanto, mayor cantidad de acciones para las mujeres de la comunidad.

En este sentido desde la UTGM se propicia que todas las ciudades que integran la UT puedan tomar el rol de Coordinación y el rol de Sub-Coordinación, manteniendo un criterio de equidad donde ciudades con mayor o menor experiencia, presupuesto e historia, puedan tomar dichas responsabilidades. Esto repercute directamente en la responsable del área de género interviniente, en la visibilización del área al interno del Municipio, y por sobre todo en la dinámica de la UT, ya que se establecerán distintos estilos de coordinación y de democratización del poder y la palabra.

6.- Establecer contacto con organismos internacionales y nacionales a los efectos de solicitar apoyo para la UTGM

Las áreas de género tanto en los gobiernos nacionales, provinciales como municipales, tienen una característica en común: la falta de presupuesto propio, o presupuestos reducidos. Esta situación (común en las ciudades miembro de la UTGM) dificulta la posibilidad de realizar encuentros a lo largo del año e incluso pone obstáculos en la participación en las Cumbres de la Red.

Por tal motivo, la posibilidad de financiamientos para la realización de Seminarios y reuniones de UTGM es fundamental para que la misma tenga presencia y una activa participación en la Red de Mercociudades.

En este sentido el presente plan de trabajo contempla dentro de sus objetivos reforzar los vínculos ya establecido con UNIFEM, retomar el vínculo con la Fundación Friederich Ebert – Argentina. Por otro lado resulta de sumo interés articular el tema propuesto para el período 2009-2010: "Trata y Tráfico de mujeres

para la explotación sexual”, con las agendas de otras redes tanto nacionales como internacionales como es la REM de la Red de Mercosur, entre otras.

7.- Sistematizar la información contenida en las actas desde la creación de la UTGM

La UTGM cumple en este año 10 años desde su creación en Septiembre de 1999 en Belo Horizonte - Brasil -, en tal sentido se han acordado una serie de formas de trabajo interno de la UTGM, y disposiciones para un mejor funcionamiento. Es uno de los objetivos rastrear de todas las actas los acuerdos realizados en cada una de las reuniones de la UTGM a los efectos de crear un reglamento de funcionamiento interno.

8.- Generar circuitos de comunicación internos que refuercen la comunicación de las ciudades integrantes de la UTGM

Resulta vital para el funcionamiento y existencia de las redes crear y sostener un fluido canal de comunicación al interno de la UTGM y también al interno de la Red de Mercociudades. En este sentido la ciudad de Morón como ciudad coordinadora creará un grupo virtual de comunicación, realizará seguimiento vía correo electrónico, comunicación telefónica cuando sea necesaria.

9.- Continuar desarrollando el tema de presupuesto sensibles al género.

A lo largo de los 10 años de desarrollo de la UTGM se ha venido trabajando sobre distintas temáticas, una de ellas fue incorporar la perspectiva de género en los presupuestos municipales. Para lo cual se llevó a cabo un Seminario Regional en la ciudad de Recife – Brasil en el mes de Junio de 2007.

Para el período 2009-2010 se propone avanzar en la realización de un diagnóstico y agenda de trabajo tendiente a incorporar la dimensión de género en la planificación, ejecución y monitoreo de los procesos presupuestarios locales de los municipios integrantes de la Unidad Temática de Género de la Red de Mercociudades.

F. Resultados/Actividades

Tabla Resumen

TABLA RESULTADOS/ACTIVIDADES			
Objetivo General	Objetivos Específicos	Resultados	Actividades
Fortalecer la Unidad Temática de Género y Municipio de la red de Mercociudades	Promover la transversalidad de género en las diferentes Unidades Temáticas de la red de Mercociudades, así como en los Municipios representados en la UTGM	Resultado 1. "Funcionarias sensibilizadas en seminario en el marco de la Cumbre de la Red de Mercociudades en la ciudad de Rosario. Agosto de 2009	Actividad 1.1 Realización de un Seminario en el marco de la Cumbre de la Red de Mercociudades. Se realizará en Rosario en Agosto de 2009. (Definir y consensuar el eje temático a trabajar en la UTGM por el período 2009-2010. Contactar a las expertas que expondrán en el Seminario.
	<p>Generar desde la UTGM espacios de encuentro, sensibilización y capacitación dirigidas a las funcionarias</p> <p>Promover un proceso de trabajo continuo a partir de todas las actividades propuestas.</p> <p>Monitorear y evaluar las acciones del proyecto en forma permanente.</p> <p>Establecer contacto con</p>	Resultado 2. "Estrategias de acción definidas y consensuadas respecto a las temáticas tratadas", en una reunión con expertas durante el seminario de la UTGM. En el marco de la Cumbre de la Red de Mercociudades en la ciudad de Rosario. Julio 2009.	<p>Actividad 2.1 Realización de una reunión con expertas en el tema trabajado en el Seminario de la UTGM, en Rosario.</p> <p>Actividad 2.2 Elaborar un documento en el que consten las estrategias de acción propuestas.</p> <p>Actividad 2.3 Elaborar un informe evaluativo sobre los resultados del seminario elaborado.</p>

	<p>organismos internacionales y nacionales a los efectos de solicitar apoyo para la UTGM</p> <p>Sistematizar la información contenida en las actas desde la creación de la UTGM</p> <p>Generar circuitos de comunicación internos que refuercen la comunicación de las ciudades integrantes de la UTGM</p>	<p>Resultado 3- Agenda común elaborada y consensuada en una reunión cerrada de la UTGM, en el marco de la Cumbre de la Red de Mercociudades en la ciudad de Rosario. Agosto de 2009</p>	<p>Actividad 3.1 Realización de una Reunión Cerrada de la UTGM. Durante la Cumbre de Mercociudades. Agosto de 2009 Rosario- Argentina</p> <p>Actividad 3.2 Retomar las temáticas agendadas en la reunión y Seminario realizada en Morón en Mayo de 2009. Además de las estrategias de acción previamente consensuadas con expertas.</p> <p>Actividad 3.3 Elaboración de un informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos hasta el momento y las líneas de trabajo futuras.</p>
--	--	---	---

		<p>Resultado 4. Funcionarias sensibilizadas sobre la temática y agenda común consensuada, en la ciudad de San Pablo-Brasil.</p>	<p>Actividad 4.1. Realizar un Seminario – Taller abierto a la comunidad retomando las temáticas que se vienen trabajando. Esta actividad se realizará en el 2º trimestre del plan de trabajo en la ciudad de San Pablo- Brasil. (Contactar a las expertas que expondrán en el Seminario, Elaborar informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos hasta el momento y las líneas de trabajo futuras, Contactar e Invitar a todas las organizaciones de Mujeres de San Pablo, Contactar e Invitar a todas las funcionarias locales.)</p> <p>4.2 Realización de una reunión cerrada con las representantes de las áreas de género participantes. Se ejecutará durante el seminario, en San Pablo-Brasil en el 2º trimestre del proyecto.</p> <p>4.3 Elaborar un informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos hasta el momento y las líneas de trabajo futuras.</p> <p>Actividad 4.4 Elaborar estrategias para la sensibilización de las mujeres de la comunidad y de funcionarios/as locales.</p> <p>Actividad 4.5 Elaborar un informe evaluativo de la actividad.</p>
--	--	--	---

		<p>Resultado 5. Autoridades, funcionarios/as de las municipalidades mujeres integrantes de la sociedad civil formadas y sensibilizadas en las temáticas propuestas. Y Evaluación y revisión realizada sobre las acciones resultados de la UTGM, en la ciudad de Montevideo</p>	<p>Actividad 5.1 Organización y realización de Seminario –Taller abierto a la comunidad retomando las temáticas que se vienen trabajando. Se realizará en la ciudad de Montevideo-Uruguay. Esta actividad se desarrollará en el 2º trimestre del proyecto.</p> <p>Actividad 5.2 Realización de una reunión cerrada durante el seminario con las representantes de las área de género participantes. Se ejecutará en la ciudad de Montevideo-Uruguay en el 2º trimestre del proyecto.</p> <p>Actividad 5.3 Elaborar informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos hasta el momento y las líneas de trabajo futuras.</p> <p>Actividad 5.4. Elaborar una agenda con estrategias para la continuidad del proceso trabajado. (Retomando las acciones realizadas hasta el momento por la UTGM).</p> <p>Resultado 5.5 Elaborar de un Informe evaluativo de la actividad.</p>
--	--	--	--

		<p>Resultado 6. Funcionarias sensibilizadas sobre la temática y agenda común consensuada, en la ciudad de Moron.</p>	<p>Actividad 6.1. Realizar un Seminario – Taller abierto a la comunidad retomando las temáticas que se vienen trabajando. Esta actividad se realizará en el 2º trimestre del plan de trabajo en la ciudad de Moron- Argentina (Contactar a las expertas que expondrán en el Seminario, Elaborar informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos hasta el momento y las líneas de trabajo futuras, Contactar e Invitar a todas las organizaciones de Mujeres de Morón, Contactar e Invitar a todas las funcionarias locales.)</p> <p>6.2 Realización de una reunión cerrada con las representantes de las áreas de género participantes. Se ejecutará durante el seminario, en Moron. Argentinal en el 2º trimestre del proyecto.</p> <p>6.3 Elaborar un informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos hasta el momento y las líneas de trabajo futuras.</p> <p>Actividad 6.4 Elaborar estrategias para la sensibilización de las mujeres de la comunidad y de funcionarios/as locales.</p> <p>Actividad 6.5 Elaborar un informe evaluativo de la actividad.</p>
--	--	---	--

		<p>Resultado 7. Autoridades, funcionarios/as de las municipalidades y mujeres integrantes de la sociedad civil formadas y sensibilizadas en las temáticas propuestas. Durante Seminario internacional abierto a la comunidad en la ciudad de Morón.</p>	<p>Actividad 7.1 Organización de un seminario abierto en la ciudad de Morón en el 3º trimestre del plan. (Definir y consensuar el eje temático a trabajar, Contactar a las expertas que expondrán en el Seminario, Difundir el Seminario a toda la comunidad de Morón, Contactarse e Invitar a todas las organizaciones de Mujeres de Morón, Contactarse e Invitar a todas las funcionarias del Municipio de Morón, Realizar un cierre con la comunidad sobre el proceso de trabajo iniciado en julio de 2009)</p>
		<p>Resultado 8.- Organismos Contactados</p>	<p>Actividad 8.-1 Contactar organismos nacionales e internacionales para lograr apoyo par ala UTGM</p>
		<p>Resultado 9. Elaboración de un reglamento interno de la UTGM</p>	<p>Actividad 9.-1 Sistematizar la información contenida en las actas desde la creación de la UTGM hasta la Cumbre realizada en Rosario 2009.</p>
		<p>Resultado 10 Creación de un grupo de discusión virtual.</p>	<p>Actividad 10.1- Generar circuitos de comunicación internos</p>
		<p>Resultado 11. Autoridades, funcionarios/as de las municipalidades y mujeres integrantes de la sociedad civil formadas y sensibilizadas en las temáticas propuestas. Durante Seminario internacional abierto en el marco de la XV Cumbre de Mercociudades.</p>	<p>Actividad 11.1 Realización de un Seminario en el marco de la la XV Cumbre en el 4º trimestre del plan de trabajo.</p>

		<p>Resultado 12. “Estrategias de acción definidas y consensuadas respecto a las temáticas tratadas”, en una reunión con expertas durante el seminario de la UTGM. En el marco de la Cumbre de la Red de Mercociudades.</p>	<p>Actividad 12.1 Realización de una reunión con expertas en el tema trabajado en el Seminario de la UTGM,</p> <p>Actividad 12.2 Elaborar un documento en el que consten las estrategias de acción propuestas.</p> <p>Actividad 12.3 Elaborar un informe evaluativo sobre los resultados del seminario elaborado.</p>
		<p>Resultado 13- Agenda común elaborada y consensuada en una reunión cerrada de la UTGM, en el marco de la Cumbre de la Red de Mercociudades.</p>	<p>Actividad 13.1 Realización de una Reunión Cerrada de la UTGM. Durante la Cumbre de Mercociudades.</p> <p>Actividad 13.3 Elaboración de un informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos hasta el momento y las líneas de trabajo futuras</p>
		<p>Resultado14.- Plan de trabajo elaborado y evaluación del proceso seguido efectuada. Durante la reunión Cerrada de la UTGM realizada en la ciudad de Morón.</p>	<p>Actividad 14.1 Realizar una reunión cerrada de la UTGM en la ciudad de Morón en Marzo de 2010.</p>
		<p>Resultado 15. Diagnóstico de la situación de cada municipio integrante de la UTG en materia de presupuestaria: descripción del proceso presupuestario (etapas, tiempos, actores intervinientes, normas), presupuesto asignado a políticas de género (origen de los recursos y cantidad), avances y limitaciones en la incorporación de la perspectiva de género al proceso presupuestario), presupuesto participativo.</p>	<p>Actividad 15.1: Selección de consultora/experta para la confección de ficha y guía de relevamiento y sistematización de la información.</p>

		Resultado 16. Agenda de Trabajo conjunto entre los municipios integrantes de la UTG en materia de PSG.	Actividad 15.2: Confección de ficha de relevamiento de información y guía explicativa para cada municipio
			Actividad 15.3: Distribución de la ficha entre los distintos municipios para su llenado.
			Actividad 15.4: Recolección de las fichas completas
			Actividad 15.5: Sistematización de la información
			Actividad 16.1: Organización de una Jornada de Trabajo de la Unidad Temática de Género y Municipio, en donde participan todas las representantes de la red.
			Actividad 16.2: Presentación y discusión con las integrantes de la UTGM de los principales resultados obtenidos del diagnóstico.
			Actividad 16.3: Elaboración de una Agenda de la UTGM en la temática de Presupuestos Sensibles al Género que contenga objetivos específicos, actividades, plazos.

H. CRONOGRAMA / PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

CRONOGRAMA/ PLAN DE IMPLEMENTACIÓN							
RESULTADOS	ACTIVIDADES	1º SEMESTRE: Julio- Diciembre 2009		2º SEMESTRE: Enero – Junio 2010		3º SEMESTRE Julio - Diciembre 2010	
		1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	5º Trimestre	6º Trimestre
1	1.1	X					
2	2.1	X					
	2.2	X					
	2.3	X					
3	3.1	X					
	3.2	X					
	3.3	X					
4	4.1		X				
	4.2		X				
	4.3		X				
	4.4		X				
	4.5		X				
5	5.1		X				
	5.2		X				
	5.3		X				
	5.4		X				
	5.5		X				
6	6.1			X			
7	7.1			X			
	7.2			X			
	7.3			X			
8	8.1	X					
9	9.1	X					
10	10.1	X					
11	11.1				X		
12	12.1				X		
	12.2				X		
	12.3				X		
13	13.1				X		
	13.2				X		
	13.3				X		
14	14.1				X		
	14.2				X		
	14.3						
15	15.1		X				
	15.2		X	X			
	15.3			X	X		
	15.4			X	X		
	15.5				X		
16	16.1					X	
	16.2				X	X	
	16.3					X	X
Monitoreo:			Informe narrativo		Informe narrativo		Informe evaluativo final

